

Република Србија
ОПШТИНА БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: П-400-59/17-2
Датум: 13.01.2017. године
Б Л А Ц Е

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Блаце доноси:

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
Број:П-400-404/16 од 22.03.2016. год.

Назив и адреса наручиоца: Општина Блаце, ул.Карађорђева бр.4, 1840 Блаце

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста предмета: радови

Природа и обим радова и основна обележја: радови на изградњи и реконструкцији деонице општинског пута ОП14 Барбатовач Кутловац и прикључног некатегорисаног пута на општински пут

Назив и ознака из општег речника набавки: орн: –45233120- радови на изградњи путева.

Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 7.982.014,50 динара без ПДВ односно 9.578.417,40 динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора о јавној набавци:8.709.623,00 динара без ПДВ-а односно 10.451.547,60 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора: У складу са посебним узансама о грађењу, у току реализације уговора констатовани су вишкови и мањкови радова и потребе за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, и уз сагласност надзорног органа и Наручиоца, према процедури из члана 10. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова, по уговореним јединичним ценама за предметне позиције. Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима и да су предвиђени чланом 10. Уговора.

Образложење

Дана 22.03.2016 године између Општине Блаце у својству наручиоца и „Металпласт Павловић“ доо Ђуревац, у својству Извођача, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова број 1.3.10/15 закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи и реконструкцији ОП14 Барбатовач-Кутловац, заведен код Наручиоца под бројем П-400-404/16 од 22.03.2016. године и код Извођача под бројем 99/16 од 22.03.2016 године.

Уговорена вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а износи 7.982.014,50 односно

9.578.417,40 динара са ПДВ-ом.

Извођач је доставио Наручиоцу и надзорном органу обавештење и захтев за одобрење извођења вишкова и мањкова радова број.П-400-59/17 од 09.01.2017 године. Уз захтев је доставио преглед (предмер и предрачун) вишкова и мањкова радова на изградњи и реконструкцији ОП14 Барбатовач –Кутловац, оверен од стране одговорног извођача радова и вршиоца стручног надзора..

Вишак радова износи 1.474.076,40 динара без ПДВ-а а мањак радова износи 746.467,90 динара без ПДВ-а. Разлика између вредности вишка и мањка радова износи 727.608,50 динара без ПДВ-а односно 873.130,20 динара са ПДВ-ом.

Наручилац је дао сагласност на извођењем вишкова радова и потврдио да су средства за финансирање вишкова обезбеђена у буџету општине Блаце за 2017 године на позицији број 120 – Изградња зграда и објекта.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС РС број 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова на изградњи и реконструкцији ОП14 Барбатовач-Кутловац, број П-400-404/16 од 22.03.2016. год.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

Зоран Јозић

